
13. 
týden

14. 
týden

15. 
týden

16. 
týden
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týden

18. 
týden

19. 
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týden
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týden
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24.
 týden
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týden
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Vyhlášení veřejné výzvy 

Předkládání "Předběžné studie proveditelnosti potenciálního strategického 
projektu" a "Checklistu klimatických cílů"
Zodpovídání dotazů potenciálních žadatelů
MŽP v koordinaci s MMR provádí vstupní hodnocení (posuzuje soulad s FST a 
ověřuje překryvy s jednotlivými programy podpory)
Sekretariát RSK MSK provádí 1. kolo hodnocení a vyzývá nositele v případě 
formálních nedostatků

Oprava formálních nedostatků ze strany nositelů (5 dnů)

Sekretariát RSK MSK opětovně posoudí splnění formálních kritérií (3 dny)

Odborné hodnocení ze strany hodnotitelů na základě předložené "Předběžné 
studie proveditelnosti potenciálního strategického projektu" 
Odborné hodnocení ze strany MŽP na základě předloženého "Checklistu ke 
klimatickým cílům"

Panel hodnotitelů 24. - 28.5.

Zasedání pracovních skupin RSK MSK 31.5. - 4.6.

Zasedání RSK MSK rozšířená o členy Tripartity - vydává souhlas se zařazením 
do PSÚT

Vyjádření nositeli o výsledku hodnocení do 2.7.

do 21. 5.

do 21. 5.

2. pol. června

Harmonogram hodnocení potenciálních strategických projektů od vyhlášení veřejné výzvy v MSK

do 7.5.

Vyhlášení 
výzvy

Vstupní 
hodnocení 
a 1. kolo 

hodnocení
do 14.5.

do 19. 5.

2. kolo 
hodnocení

Vyhodnocení 
výstupů 

hodnocení

Aktivita / Týden

31.3. - 30.4.

31.3. - 30.4.

do 7.5.


